| • | | Mode Tâche | Nom de la tâche | | | | Durée | Début | Fin | Prédécesseurs | | |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| 1 | | * | PROJET SAE V2 | | | | 36 jours | 36 jours Mar 29/03/22 Ven 03/06/22 | | | | |
| 2 | | -5 | Préparer le dépôt du groupe sous GIT | | | | 1 jour | Mar 29/03/22 | Mar 29/03/22 | | | |
| 3 | i | -5 | Créer Gantt V1 | | | | 4 jours | Mar 29/03/22 | Ven 01/04/22 | | | |
| 4 | | -5 | Créer / ordonnancer les tâches / issues du projet | | | | 4 jours | Mar 29/03/22 | Ven 01/04/22 | | | |
| 5 | ì | -5 | Rédiger en asciidoc le CDCU V1 | | | | 4 jours | Mar 29/03/22 | Ven 01/04/22 | | | |
| 5 | II. | -5 | Rédiger la documentation technique et la documentation utilisateur V0 | | | | 5 jours | Lun 11/04/22 | Ven 15/04/22 | 5;3;4;2 | 5;3;4;2 | |
| 7 | i | -5 | Créer le cahier de TEST V1 | Créer le cahier de TEST V1 | | | 5 jours | Lun 11/04/22 | Ven 15/04/22 | 4;3;5;2 | 4;3;5;2 | |
| = | i | | Faire le GANTT V2 | | | | 5 jours | Lun 11/04/22 | Ven 15/04/22 | 3;4;5;2 | 3;4;5;2 | |
| Ħ | II. | - | Rédiger le CDCU V2 | | | | 5 jours | Lun 11/04/22 | Ven 15/04/22 | 2;3;4;5 | 2;3;4;5 | |
| | I | - | Rédiger la documentation technique et la documentation utilisateur V1 | | | | 5 jours | Lun 09/05/22 | Ven 13/05/22 | 9;6;7;8 | 9;6;7;8 | |
| 1 # | | - | Rédiger le cahier de test V2 | | | | 5 jours | Lun 16/05/22 | Ven 20/05/22 | 6;7;8;9 | 6;7;8;9 | |
| 2 | I | - | Mettre à jour le GANTT et les issues | | | | 5 jours | Lun 16/05/22 | Ven 20/05/22 | 6;7;8;9 | | |
| 3 | I | - | Rédiger la documentation tec | Rédiger la documentation technique et la documentation utilisateur V2 | | | 5 jours | Lun 30/05/22 | Ven 03/06/22 | 12;10;11 | 12;10;11 | |
| 4 | | -5 | Créditer/débiter un compte | Créditer/débiter un compte | | | 13 jours | Lun 09/05/22 | Mer 25/05/22 | 3;5;6;7 | 3;5;6;7 | |
| 5 | II. | -5 | Créer un compte | | | | 13 jours | Lun 09/05/22 | Mer 25/05/22 | 3;5;6;7 | | |
| 5 | | -5 | Effectuer un virement de compte à compte | | | | 13 jours | Lun 09/05/22 | Mer 25/05/22 | 3;5;6;7 | 3;5;6;7 | |
| H | | -5 | Clôturer un compte | | | | 13 jours | Lun 09/05/22 | Mer 25/05/22 | 3;5;6;7 | 3;5;6;7 | |
| 3 | | -5 | Gérer (faire le « CRUD ») les employés | | | | 13 jours | Lun 09/05/22 | Mer 25/05/22 | 3;5;6;7 | 3;5;6;7 | |
| • | II | -5 | Générer un relevé mensuel d'un compte en PDF | | | | 5 jours | Lun 30/05/22 | Ven 03/06/22 | 14;15;16;17;18 | ;8;9;11;12 | |
| | | -5 | Gérer (faire le « CRUD ») les prélèvements automatiques | | | | 5 jours | Lun 30/05/22 | Ven 03/06/22 | 14;15;16;17;18 | ;8;9;11;12 | |
| | | -5 | Effectuer un Débit exceptionnel | | | | 5 jours | Lun 30/05/22 | Ven 03/06/22 | 14;15;16;17;18 | 14;15;16;17;18;8;9;11;12 | |
| | _ | -5 | Simuler un emprunt | | | | 5 jours | Lun 30/05/22 | Ven 03/06/22 | 14;15;16;17;18 | ;8;9;11;12 | |
| 3 | I | -5 | Simuler une assurance d'emprunt | | | | 5 jours | Lun 30/05/22 | Ven 03/06/22 | 14;15;16;17;18 | ;8;9;11;12 | |
| 20 III 21 III 22 III 23 III | | -5 -5 | Effectuer un Débit exception Simuler un emprunt | nel | tiques | | 5 jours 5 jours | Lun 30/05/22 Lun 30/05/22 | Ven 03/06/22 Ven 03/06/22 | 14;15;2 14;15;2 | 16;17;18 16;17;18 | |
| rojet : Gantt V2 Pate : Ven 22/04/22 | | | Tâche | | Jalon inactif | \Diamond | Dé | ebut uniquement | С | Fractionnement critique | | |
| | | | Fractionnement | | Récapitulatif inactif | | Fir | n uniquement | 3 | Avancement | | |
| | | | Jalon | ♦ | Tâche manuelle | | Tâ | ches externes | | Progression manuelle | | |
| | | | Récapitulative | | Durée uniquement | | Jal | ons externes | \Diamond | Marge | | |
| | | | Récapitulatif du projet | | | Éc | héance | • | | | | |
| | | | Tâche inactive | | | | itique | | | | | |
| | | | | | | Page 1 | | | | | | |



