•	Mode Tâche	Nom de la tâche		Durée	Début	Fin	Prédécesseurs		
1	A	PROJET SAE V2		36 jours	Mar 29/03/22	Ven 03/06/22			
2	-5	Préparer le dépôt du groupe sous GIT		1 jour	Mar 29/03/22	Mar 29/03/22			
3	5	Créer Gantt V1		4 jours	Mar 29/03/22	Ven 01/04/22			
4	5	Créer / ordonnancer les tâches / issues du projet		4 jours	Mar 29/03/22	Ven 01/04/22			
5	-5	Rédiger en asciidoc le CDCU \	V1	4 jours	Mar 29/03/22	Ven 01/04/22			
6	-5	Créer la documentation Technique et la documentation		on 5 jours	Lun 11/04/22	Ven 15/04/22	3;5;4;2		
7 🎹 🕴	-5	Créer le cahier de TEST V1		5 jours	Lun 11/04/22	Ven 15/04/22	4;3;5;2		
8 🎹 🕴	-	Faire le GANTT V2		5 jours	Lun 11/04/22	Ven 15/04/22	3;4;5;2		
9 🔠	-5	Rédiger le CDCU V2		5 jours	Lun 11/04/22	Ven 15/04/22	2;3;4;5		
0	-5	Rédiger la documentation technique et la documentation		tion 5 jours	Lun 09/05/22	Ven 13/05/22	9;6;7;8		
1	-5	Rédiger le cahier de test V2		5 jours	Lun 16/05/22	Ven 20/05/22	6;7;8;9		
12 🞹	-5	Mettre à jour le GANTT et les	5 jours	Lun 16/05/22	Ven 20/05/22	6;7;8;9			
13 🔠	-5	Rédiger la documentation technique et la documentation		tion 5 jours	Lun 30/05/22	Ven 03/06/22	12;10;11		
14	-5	Créditer/débiter un compte	13 jours	Lun 09/05/22	Mer 25/05/22	3;5;6;7			
15	-5	Créer un compte	13 jours	Lun 09/05/22	Mer 25/05/22	3;5;6;7			
16	-5	Effectuer un virement de compte à compte		13 jours	Lun 09/05/22	Mer 25/05/22	3;5;6;7		
17	-5	Clôturer un compte	13 jours	Lun 09/05/22	Mer 25/05/22	3;5;6;7			
18	-5	Gérer (faire le « CRUD ») les e	13 jours	Lun 09/05/22	Mer 25/05/22	3;5;6;7			
19 🞹	-5	Générer un relevé mensuel d	5 jours	Lun 30/05/22	Ven 03/06/22	14;15;16;17;18;8;9;1	.1;12		
20	-5	Gérer (faire le « CRUD ») les p	ues 5 jours	Lun 30/05/22	Ven 03/06/22	14;15;16;17;18;8;9;1	.1;12		
21	-5	Effectuer un Débit exception	5 jours	Lun 30/05/22	Ven 03/06/22	14;15;16;17;18;8;9;11;12			
22	-5	Simuler un emprunt	5 jours	Lun 30/05/22	Ven 03/06/22	14;15;16;17;18;8;9;11;12			
23 IIII	-5	Simuler une assurance d'emp	orunt	5 jours	Lun 30/05/22	Ven 03/06/22	14;15;16;17;18;8;9;1	.1;12	
		Tâche	Ja	lon inactif		Début uniquement	E Fr	ractionnement critique	
rojet : Gantt V2 Date : Jeu 21/04/22		Fractionnement	Ré	écapitulatif inactif		Fin uniquement	∃ Av	vancement	
		Jalon	♦ Tâ	iche manuelle		Tâches externes	Pr	rogression manuelle	
				urée uniquement		Jalons externes	♦ M	Marge	
				eport récapitulatif mar	nuel	Échéance	+		
				écapitulatif manuel		Critique			
					Page 1				



