· •	•	Mode Tâche	Nom de la tâche				Durée	Début	Fin	Prédécesseurs		
1		*	PROJET SAE V2				36 jours	Mar 29/03/22	Ven 03/06/22			
2		-	Préparer le dépôt du groupe sous GIT				1 jour	Mar 29/03/22	Mar 29/03/22			
3	i	-5	Créer Gantt V1				4 jours	Mar 29/03/22	Ven 01/04/22			
4		-5	Créer / ordonnancer les tâches / issues du projet				4 jours	Mar 29/03/22	Ven 01/04/22			
5	i	-5	Rédiger en asciidoc le CDCU V1				4 jours	Mar 29/03/22	Ven 01/04/22			
5	II.	-5	Rédiger la documentation technique et la documentation utilisateur V0				5 jours	Lun 11/04/22	Ven 15/04/22	5;3;4;2	5;3;4;2	
7	i		Créer le cahier de TEST V1	Créer le cahier de TEST V1			5 jours	Lun 11/04/22	Ven 15/04/22	4;3;5;2	4;3;5;2	
3	II 🛉		Faire le GANTT V2				5 jours	Lun 11/04/22	Ven 15/04/22	3;4;5;2	3;4;5;2	
#	II.	-	Rédiger le CDCU V2				5 jours	Lun 11/04/22	Ven 15/04/22	2;3;4;5	2;3;4;5	
)	I	-	Rédiger la documentation technique et la documentation utilisateur V1				5 jours	Lun 09/05/22	Ven 13/05/22	9;6;7;8	9;6;7;8	
1		-	Rédiger le cahier de test V2				5 jours	Lun 16/05/22	Ven 20/05/22	6;7;8;9	6;7;8;9	
2	I	-	Mettre à jour le GANTT et les issues				5 jours	Lun 16/05/22	Ven 20/05/22	6;7;8;9		
3	I	-5	Rédiger la documentation technique et la documentation utilisateur V2				5 jours	Lun 30/05/22	Ven 03/06/22	12;10;11		
1		-5	Créditer/débiter un compte			13 jours	Lun 09/05/22	Mer 25/05/22	3;5;6;7			
	II.	-5	Créer un compte				13 jours	Lun 09/05/22	Mer 25/05/22	3;5;6;7		
5		-5	Effectuer un virement de compte à compte				13 jours	Lun 09/05/22	Mer 25/05/22	3;5;6;7	3;5;6;7	
		-5	Clôturer un compte				13 jours	Lun 09/05/22	Mer 25/05/22	3;5;6;7	3;5;6;7	
3		-5	Gérer (faire le « CRUD ») les employés					Lun 09/05/22	Mer 25/05/22	3;5;6;7		
9	III.	-5	Générer un relevé mensuel d'un compte en PDF					Lun 30/05/22	Ven 03/06/22	14;15;16;17;18	;8;9;11;12	
)		-5	Gérer (faire le « CRUD ») les prélèvements automatiques				5 jours	Lun 30/05/22	Ven 03/06/22	14;15;16;17;18	;8;9;11;12	
		-5	Effectuer un débit exceptionnel				5 jours	Lun 30/05/22	Ven 03/06/22	14;15;16;17;18	14;15;16;17;18;8;9;11;12	
	_	-5	·				5 jours	Lun 30/05/22	Ven 03/06/22	14;15;16;17;18	;8;9;11;12	
3	II.	-5	Simuler une assurance d'emprunt					Lun 30/05/22	Ven 03/06/22	14;15;16;17;18	;8;9;11;12	
21 = 22 = 23 =	II	-5 -5	Effectuer un débit exceptionn Simuler un emprunt	el	'		5 jours	Lun 30/05/22 Lun 30/05/22	Ven 03/06/22 Ven 03/06/22	14;15;16;17;1 14;15;16;17;1	.8	
rojet : Gantt V2 ate : Ven 22/04/22			Tâche		Jalon inactif	\Diamond		but uniquement	С	Fractionnement critique		
			Fractionnement		Récapitulatif inactif		Fir	uniquement	3	Avancement		
			Jalon	♦	Tâche manuelle		Tâ	ches externes		Progression manuelle		
			Récapitulative		Durée uniquement		Jal	ons externes	\Diamond	Marge		
			Récapitulatif du projet	Récapitulatif du projet Report récapitulatif manuel		uel	Écl	héance	•			
			Tâche inactive			Cri	tique					
			I			Page 1						



