| 0 | 0 | Mode Tâche | Nom de la tâche | Durée | Début | Fin | Prédécesseurs | Noms ressources |
|----|---------|---------------|--|----------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|
| 1 | | * | PROJET SAE V1 | 31 jours | Mar 29/03/22 | Mer 25/05/22 | | |
| 2 | Ť | -5 | Préparer le dépôt du groupe sous GIT | 1 jour | Mar 29/03/22 | Mar 29/03/22 | | Louis Yvelin |
| 3 | ŧ | -5 | Créer Gantt V1 | 4 jours | Mar 29/03/22 | Ven 01/04/22 | | Victor Thompson;Mickael |
| 4 | ŧ | -5 | Créer / ordonnancer les tâches/issues du projet | 4 jours | Mar 29/03/22 | Ven 01/04/22 | | Louis Yvelin;Mickael |
| 5 | ŧ | -5 | Rédiger en asciidoc le CDCU V1 | 4 jours | Mar 29/03/22 | Ven 01/04/22 | | Nicolas Sacilotto |
| 6 | | -5 | Créer la documentation Technique et la documentation | 5 jours | Lun 11/04/22 | Ven 15/04/22 | 5;3;4;2 | |
| 7 | | -5 | créer le cahier de TEST V1 | 5 jours | Lun 11/04/22 | Ven 15/04/22 | 4;3;5;2 | |
| 8 | | -5 | Rédiger la documentation technique et la documentation | 5 jours | Lun 11/04/22 | Ven 15/04/22 | 3;4;5;2 | |
| 9 | | -5 | Créditer/débiter un compte | 3 jours | Lun 09/05/22 | Mer 11/05/22 | 6;7;8 | |
| 10 | | -5 | Créer un compte | 2 jours | Jeu 12/05/22 | Ven 13/05/22 | 9 | |
| 11 | | -5 | Effectuer un virement de compte à compte | 3 jours | Lun 16/05/22 | Mer 18/05/22 | 10 | |
| 12 | | -5 | Clôturer un compte | 2 jours | Jeu 19/05/22 | Ven 20/05/22 | 11 | |
| 13 | | - | Gérer (faire le « CRUD ») les employés | 3 jours | Lun 23/05/22 | Mer 25/05/22 | 12 | |

| | Tâche | | Jalon inactif | \Diamond | Début uniquement | Е | Fractionnement critique | |
|---------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|------------|------------------|------------|-------------------------|--|
| | Fractionnement | | Récapitulatif inactif | | Fin uniquement | 3 | Avancement | |
| Projet : SAE | Jalon | ♦ | Tâche manuelle | | Tâches externes | | Progression manuelle | |
| Date : Jeu 21/04/22 | Récapitulative | | Durée uniquement | | Jalons externes | \Diamond | Marge | |
| | Récapitulatif du projet | | Report récapitulatif manuel | | Échéance | • | | |
| | Tâche inactive | | Récapitulatif manuel | | Critique | | | |
| Page 1 | | | | | | | | |

