l°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	*	PROJET SAE V1	31 jours	Mar 29/03/22	Mer 25/05/22
2	-5	Préparer le dépôt du groupe sous GIT	1 jour	Mar 29/03/22	Mar 29/03/22
3	-5	Créer Gantt V1	4 jours	Mar 29/03/22	Ven 01/04/22
4	-5	Créer / ordonnancer les tâches/issues du projet	4 jours	Mar 29/03/22	Ven 01/04/22
5	-5	Rédiger en asciidoc le CDCU V1	4 jours	Mar 29/03/22	Ven 01/04/22
6	-5	Rédiger la documentation technique et la documentation utilisateur V0	5 jours	Lun 11/04/22	Ven 15/04/22
7	-5	Créer le cahier de TEST V1	5 jours	Lun 11/04/22	Ven 15/04/22
8	-5	Rédiger la documentation technique et la documentation utilisateur V1	5 jours	Lun 09/05/22	Ven 13/05/22
9	-5	Créditer/débiter un compte	13 jours	Lun 09/05/22	Mer 25/05/22
10	-5	Créer un compte	13 jours	Lun 09/05/22	Mer 25/05/22
11	-5	Effectuer un virement de compte à compte	13 jours	Lun 09/05/22	Mer 25/05/22
12	-5	Clôturer un compte	13 jours	Lun 09/05/22	Mer 25/05/22
13		Gérer (faire le « CRUD ») les employés	13 jours	Lun 09/05/22	Mer 25/05/22





