	Mode	Nom de la tâche				Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1	Tâche	PROJET SAE V2			40 iours	May 20/02/22	Von 10/06/22		
) .			aura caus CIT			<b>40 jours</b> 1 jour	Mar 29/03/22	Ven 10/06/22	
2	-5	Préparer le dépôt du groupe sous GIT					Mar 29/03/22	Mar 29/03/22	
3 1	-5	Créer Gantt V1					Mar 29/03/22	Ven 01/04/22	
4 1	-5	Créer / ordonnancer les tâches / issues du projet				4 jours	Mar 29/03/22	Ven 01/04/22	
5 •	-5	Rédiger en asciidoc le CDCU V1				4 jours	Mar 29/03/22	Ven 01/04/22	5 2 4 2
5 <b>III</b> 7 <b>III</b> •	-5	Rédiger la documentation technique et la documentation utilisateur V0				5 jours	Lun 11/04/22	Ven 15/04/22	5;3;4;2
	-5	Créer le cahier de TEST			5 jours	Lun 11/04/22	Ven 15/04/22	4;3;5;2	
	-5	Faire le GANTT V2				2 jours	Lun 11/04/22	Mar 12/04/22	3;4;5;2
	-5	Faire le GANTT V3				3 jours	Mer 13/04/22	Ven 15/04/22	8
0	-9	Rédiger le CDCU V2				2 jours	Lun 11/04/22	Mar 12/04/22	2;3;4;5
	-5	Rédiger le CDCU V3  Rédiger la documentation technique et la documentation utilisateur V1				3 jours	Mer 13/04/22	Ven 15/04/22	10
	-5		•	cumentation utilisateur V1		5 jours	Lun 16/05/22	Ven 20/05/22	9;6;7;8;10;11
3 <b>IIII</b> 4 <b>IIII</b>	-5	Rédiger le cahier de tes				5 jours	Lun 16/05/22	Ven 20/05/22	6;7;8;9;10;11
5	-5	Mettre à jour le GANTT et les issues				5 jours	Lun 16/05/22	Ven 20/05/22	6;7;8;9;10;11
	-5	Rédiger la documentation technique et la documentation utilisateur V2  Rédiger le cahier de test V3				5 jours	Lun 30/05/22	Ven 03/06/22	12;13;14
	-9					5 jours	Lun 30/05/22	Ven 03/06/22	12;13;14
	-5	Mettre à jour le GANTT et les issues				5 jours	Lun 30/05/22	Ven 03/06/22	12;13;14
	-5	Préparer le bilan du projet, son chiffrage et son diaporama de présentation				4 jours	Mar 07/06/22	Ven 10/06/22	15;16;17
	-5	Préparer la livraison finale dans le dépôt GIT				4 jours	Mar 07/06/22	Ven 10/06/22	15;16;17
	-9	Créditer/débiter un compte				13 jours	Lun 09/05/22	Mer 25/05/22	3;5;6;7
	-9	Créer un compte  Effectuer un virement de compte à compte				13 jours	Lun 09/05/22	Mer 25/05/22	3;5;6;7
	-5		ie compte a compte			13 jours	Lun 09/05/22	Mer 25/05/22	3;5;6;7
3	-9	Clôturer un compte	Nac amenia vác			13 jours	Lun 09/05/22	Mer 25/05/22	3;5;6;7
+	-3	Gérer (faire le « CRUD »	) les employes			13 jours	Lun 09/05/22	Mer 25/05/22	3;5;6;7
		Tâche		Jalon inactif	$\Diamond$	Dé	ebut uniquement	Е	Fractionnement critique
		Fractionnement		Récapitulatif inactif			n uniquement	3	Avancement
niat · Ga	ntt V2	Jalon ♦ Tâche manuelle			Tâches externes			Progression manuelle	
rojet : Gantt V2 Pate : Ven 13/05/22		Récapitulative Durée uniquement				ons externes		Marge	
		Récapitulatif du projet  Récapitulatif du projet  Report récapitulatif manuel			uuel	Échéance		•	
			nojet I	·	luel			<u> </u>	
		Tâche inactive		Récapitulatif manuel		TI Cri	itique		

N°	0	Mode Tâche	Nom de la tâche		Début	Fin	Prédécesseurs
25		-5	Générer un relevé mensuel d'un compte en PDF		Lun 30/05/22	Ven 03/06/22	24;8;10;13;14;20;21;22;23
26		-5	Gérer (faire le « CRUD ») les prélèvements automatiques		Lun 30/05/22	Ven 03/06/22	23;10;13;14;20;21;22;24
27		<b>-5</b>	Effectuer un débit exceptionnel		Lun 30/05/22	Ven 03/06/22	22;10;13;14;20;21;23;24
28		-5	Simuler un emprunt	5 jours	Lun 30/05/22	Ven 03/06/22	21;10;13;14;20;22;23;24
29		-5	Simuler une assurance d'emprunt	5 jours	Lun 30/05/22	Ven 03/06/22	20;10;13;14;21;22;23;24
30		-5	Réaliser les spécifications finalisées de la version 2	4 jours	Mar 07/06/22	Ven 10/06/22	29;25;26;27;28;9;11;16;17
31		-5	Réaliser les super options pour les tops	4 jours	Mar 07/06/22	Ven 10/06/22	28;9;11;16;17;25;26;27;29
32		-5	Développer une ou plusieurs fonctionnalités au choix et selon les compétences	4 jours	Mar 07/06/22	Ven 10/06/22	28;11;16;17;25;26;27;29
33		-5	Générer les relevés mensuels en PDF	4 jours	Mar 07/06/22	Ven 10/06/22	26;11;16;17;25;27;28;29
34		-5	Exécuter les prélèvements automatiques	4 jours	Mar 07/06/22	Ven 10/06/22	25;11;16;17;26;27;28;29









